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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A RA RE A NR. 48/2022 
privind aprobarea proiectului ,,REABILITARE MODERATA GRAD/NITA,, TELE KI 
ZSIGMOND" - COMUNA MOAC$A, JVDETVL COVASNA "# participarea comunei 

MOAC$A la Programul aferent"Planului National de Redresare # Rezilien{a", componenta 
JO - Fondul Local, 1.3 -Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a fmbunata{ii 

f urnizarea de servicii publice de catre unita{ile administrativ - teritoriale 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judeful Covasna, intrunit in ,edinfa ordinara; 
Analizand Referatul de aprobarc nr. 1.163/21.06.2022 al Primarului Comunei Moaqa, 

Raportul de specialitate nr. l .164/21.06.2022 al Compartimentului financiar contabil, impozite 
~itaxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 

A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ~i al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a 
drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului local al comunei Moac~a; 

Tinand cont de: 
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999 

din 10 mai 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl 0, componenta 
10 - Fondul Local; 

- prevederile Ghidului Specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente 
PNRR in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C I 0, I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor 
publicc pentru a imbunatatii fumizarea de servicii publice de catre unitafile administrativ -
teritoriale; 

Avand in vedere prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei; 
in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), din Ordonanta de Urgenra a 

Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. (d) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art. 1. - Se aproba proiectul ,,REABILITARE MODERATA GRAD/NITA ,,TELEKI 
Z.WGMOND" - COMUNA MOAC$A, JUDETUL COVASNA" ~i participarea comunei 
MOAC~A la Programul aferent"Planului National de Redresare ~i Rezilienta", componenta 10 
- Fondul Local, 1.3 - Reabilitare moderala a cladirilor publice pentru a imbunatatii fumizarea de 
scrvicii publice de catre unitatile administrativ - teritoriale. 

Art. 2. - Se aproba valoarea totula a cheltuielilor eligibile in cuantum de 502 509,22 lei 
fiira TVA, la obiectivul de investitii ,,REABILITARE MODERATA GIUDINITA ,,TELEKI 
ZSIGMOND" - COMUNA MOAC$A, JUDETUL COVASNA". 
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Art. 3. - Se aproba descrierea swnara a investi;iei proiectului ,,REABILJTARE 
1'i!ODERATA GRAD/NITA ,,TELEKI ZSIGMOND" - COMUNA MOAC$A, JUDETUL 
COVASNA ", in corcondanta cu masurile propuse pentru reabilitarea energetica a cladirii, a~a 
cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descri~i in Ghidul 
specific privind regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR, 
I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatafii fumizarea de servicii publice 
de catre unitafile administrativ - teritoriale, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 4. Cheltuielile neeligibile generate din implementarea proiectului 
,,REABILITARE MODERATA GRADINITA ,,TELEKI ZSJGMOND" - COMUNA 
MOAC$A, JUDETUL COVASNA ", se asigura din bugetul local al comunei Moaqa, judetul 
Covasna. 

Art. 5. - Se aproba Nota de fundamentare privind necesitatea ~i oportunitatea investitiei, 
anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Primarul comunei Moaqa, DI. Deszke Janos ~i compartimentul financiar-contabil, impozite ~i 
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Moaqa, la 27 iunie 2022 

CONTRASEMNEAZA 
Secretarul general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~ ✓ 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 48/2022 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE A FI REALIZATA PRIN 
PROIECTUL ,,REABILITARE MODERATA G.RADINIT A,, TELEKI ZSIGMOND" -

COMUNA MOAC.~A, JUDETUL COVASNA" 

DESCRIEREA INVESTITIEI 

In cadrul Programului aferent "Planului National de Redresare ~i Rezilienta", componenta 10 -
Fondul Local, I.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatatii furnizarea de 
servicii publice de catre unitatile administrativ - teritoriale, se intentioneaza depunerea 
obiectivului de ilivestitii ,,REABILITARE MODERATA GMDINITA . ,,TELEKI 
ZSIGMOND" - COMUNA MOAC$A, JUDETUL COVASNA" 
Prin investitia propusa se urmare~te se va obtine o reducere de mimim 30% a consumului de 
energie primara Ill comparatie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si 
certificatele de performanta energetica elaborate inainte ~i dupa executarea lucrarilor de cre~tere 
a performantei energetice; 

Sd=232 mp. 

In acest sens se propun urmatoarele tipuri de lucrari: 

• se vor schimba tamplariile exterioare ~i interioare cu ferestre cu geam termopan triplu 
stratificat. 

• Se desface pardoseala existenta, se monteaza un strat de termoizolatie din polistiren 
extrudat de 5 cm grosime, peste sapa existenta de sub pardoseala finita, se toarna o sapa 
slab armata ,peste care se monteaza pardoseala din parchet laminat/gresie pentru trafic 
intens. 

• Peretii se vor termoizola dinspre exterior cu polistiren expandat de 10 cm grosime si se 
vor refinisa, inclusiv ornamentele fatadelor, identic cu cele inifiale. 

• Se va termoizola planseul de peste parter prin . desfacerea prealabila a umpluturii din 
caramida, montarea unui strat de vata minerala de 20 cm grosime, care se va proteja cu 
un strat de OSB montat pe o retea din dulapi de lemn 

• tamplariile vor fi demontate si remontate dupa execurarea termoizolatiei peretilor si ale 
spaletilor. 

• refacerea tencuielilor de reparatie cu folosirea tencuielilor poroase, care sa permita 
aerisirea zidariei din caramida/piatra(tencuiala pe baza de var tras cu aplicare manuala ( 
utilizata ca tencuiala de grund la interior si exterior in restaurari de monumente istorice. 
Granula maxima 2 mm). 

• Alte tipuri de lucrari necesare ~i care conduc la reducerea consumului de energie primara. 

Rata de finanfare in cazul investitiilor aferente COMPONENT£/ 10 - Fondul local este de 
100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, in limita bugetelor predefinite pe 
categorii de UATuri. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata 440 euro/mp, fara TV A 

Este obligatoriu ca in cadrul fiecarei prime solicitari de finanfare depuse de un beneficiar sa fie 
prevazuta instalarea unui numar de puncte de reincarcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 
statii statii de reincarcare (22 kw ~i 50 kw). 



Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 
10- Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei. 

Vazand cele de mai sus valoarea maxima eligibila a proiectului este de 502 509,22 lei fara TVA 
~i un nr. de 2 statii de reincarcare. 
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Planut Na~ional de Redresare ~i Rezilien~a 
Componenta C10 - Fondul Local 

Planului National de 
Redresare ~i 
Rezilientii, 
Componenta 10 -
Fondul Local 

Descrierea pe scurt a 
situatiei actuate (date 

1. statistice, elemente 
specifice, etc.) 

NOT.A DE FUNDAMENTARE 

Anexa la Ghldul specific 
Model F 

Anexa nr. 2 la HCL 48/2022 

Titlu apel proiect: ,,REABILIT ARE MODE RAT A GRAD/NIT A ,, TELEKI 
ZSIGMOND" - COMUNA MOAC~A, JUDETUL COVASNA" 

PNRR/2022/ COMPONENTA 10 - Fondul Local, /.3 - Reabilitare 
moderatii a lcliidirilor pub/ice pentru a imbuniitiitii furnizarea de 
servicii publice de ciitre unitiitile administrativ - teritoriale 

Proiectul curent se implementeaza in comuna Moaqa, judetul 
Covasna. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei (Strategia de 
dezvoltare locala durabila a Comunei Moacsa pentru perioada 2021-
2031 .pdf), aceasta se afla in zona centrala a judetului, pe cursul vaii 
Padureni, la capatul sudic al Muntilor Bodoc, la o altitudine de 547 m, 
pe DN11 , Bra~ov - Targu Secuiesc - Bacau. 

Comuna Moaqa se afla in relativa apropiere a trei ora~e importante 
din punct de vedere economic ~i socio-cultural: la 15 km de municipiul 
Sfantu Gheorghe, re~edinta judetului Covasna, la 39 de km de 
municipiul Bra~ov, ~i la 20 de km de munidpiul Targu Secuiesc. 
Distanta dintre comuna Moaqa ~i capitala Romaniei, Bucure~ti este de 
220km. 

Comuna este strabatuta de linia de cale ferata Sfantu Gheorghe
Bretcu, dispune de o statie de cale ferata la o distanta de 2 km de 
satul Moaqa. 0 mare parte din transportul de persoane fiind deservit 
~i de transportul cu microbuze ~i autobuze existente din centrul 
microregional Sfantu Gheorghe-Targu Secuiesc-Bretcu, transportand 
forta de munca intre unitatile de industrie u~oara ~i comunale din aria 
de influenta a municipiului. 

Teritoriul administ rativ al comunei se situeaza la interferenta dintre 
trei unitati geografice: Depresiunea Targu Secuiesc, Depresiunea 
Campul Frumos ~i Muntii Bodoc. Pozitia geografica a comunei reflecta 
o varietate morfologica deosebita: deta zona muntilor pana la zona de 
~es ~i albii majore cu relief de lunca toate formele de relief se 
regasesc in teritoriul administrativ. Din punctul de vedere al 
umanizarii, cea mai importanta zona populata este cea a dealurilor 
submontane din zona muntilor Bodocului, aici se afla vatra celor doua 
localita\i; Moaqa (inclusiv trupul satesc Eresteghin) ~i Padureni. Cele 
mai mari altitudini din comuna sunt situate in creasta muntilor Bodoc 
(la limita administrativ-teritoriala cu comunele Bodoc ~i Cernat). Tn 
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zona locuita a comunei · cea mai 1nalta culme este Pivnitele Mari, 
punctul geografic central al judetului (ovasna. 

Populatia Romaniei 1n ultimele decenii arata o tendinta de 
descre~tere, aceasta tendinta este caracteristica ~i judetului Covasna. 
Chiar daca datele privind evolutia populatiei la · nivel judetean arata o 
scadere, aceasta este mai putin accelerata decat media nationala ~i 
cea regionala. insa potrivit estimarilor INS privind evolutia populatiei, 
daca se mentin tendintele demografice din perioada 2004 -2007, 1n 
2050 populatia judetului Covasna va scadea cu 21. 7%. 

Evolutia negativa a populatiei se poate datora atat sporului natural, 
cat ~i plecarilor cu domiciliul ~i re~edinta. Judetul Covasna pierde 
anual 1n medie aproximativ 290 de locuitori cu re~edinta ~i domiciliu, 
ceea ce, 1n proportii diferite, se reflecta ~i la nivelul localitatilor. Este 
caracteristic ~i un deficit de atractivitate a judetului, care s-a 
accentuat dupa anii 2000. 

Conform recensamantului efectuat 1n anul 2011 , populatia comunei 
Moaqa se ridica la 1.201 locuitori, 1n scadere fata de recensamantul 
anterior din 2002, cand s-au 1nregistrasera 1.280 de locuitori. 

. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (93,51%). Principalele minoritati 
sunt cele de rotni (3,08%) ~t romani (2,25%). Pentru 1, 17% din 
populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. 

Structura pe sexe a populatiei din comuna arata ca din anul 2011 ~i 
pana 2018 populatia masculina era constant 1n majoritate, numarul 
barbatilodn 2018 fiind 602, iar nurnarul populatiei feminine fiind 589. 

in ceea ce prive~te stuctura pe grupe de varsta, se observa o 
dominanta consta11ta a populatiei tinere ~i de varsta medie, respectiv 
23% 1n categoria 1-19 ani, 30% 1n categoria 20 - 39 ani, 32% 1n categoria 
40 - 64 ani ~i doar 15% 1n categoria peste 65 ani, avand valori ale 
sporului natural pozitiv. 

Pe baza datelor statistice judetene se constata ca numarul persoanelor 
decedate 1n judet este constant mai mare decat eel al nascutilor vii, 
1nregistrand aproape continuu 1n perioada 2010-2019 deficit natural 
(spor natural negativ). Sporul natural negativ al judetului 1n anul 2018 
a fast eel mai 1nalt, de - 518, iar 1n anul 2019 a fost de -359. Aceasta 
situatie se explica prin ponderea irnportanta a persoanelor 1n varsta pe 
de o parte ~i ponderea scazuta a populatiei de varsta fertila. 

GRADINITA ,,TELEKI ZSIGMOND" - COMUNA MOAC$A, JUDETUL 
COVASNA, obiectul de investitii al proiectului curent, functioneaza 1n 
prezent, 1n satul Moaqa, Comuna Moaqa, 1ntr-un imobil, proprietate a 
UAT Comuna Moacsa, conform extras CF nr. 27981. 

. . ' 

in anul ~colar 2021 - 2022 numarul prescolarilor 1nscri~i 1n gradinita, 
obiect al proiectului a fast de 22, aceasta fiind deservita de 1 cadre 
didactice ~i 1 persoane cu statut de personal auxiliar. 

Griidinita cu program normal "Teleki Zsigmond" din satul Moaqa este 
cea mai veche dintre unitatile ce apartin $tolii generale Orban Balazs . 

., 
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2. Necesitatea ~i 
oportunitatea 
investitiei pentru care 
se aplica 

In 1857 un om bogat ~i cu un orizont larg, Teleki Zsigmond ~i sotia Pal 
Maria, rama~i fara urma~i, au avut ca dorinta sa lase averea lor in 
scopul intemeierii unei gradinite. 

Tn 1911 gradinita 'Teleki Zsigmond" s-a mutat intr-o noua cladire care 
a fost construita pe cealalta parte al terenului ~i care s-a numarat 
printre cladirile tnoderne din acel timp. Tn anul 1992 s-a aniversat al 
135-l-ea an de la 1nfiintarea gradinitei, cu aceasta ocazie gradinita a 
primit official denumirea "Teleki Zsigmond ". 

Proprietatea imobilului: imobilul care face obiectul prezentului proiect 
este inscris in Cartea funciara nr. 27981 Moaqa ~i cuprinde teren sub · 
nr. cad. 27981 1n suprafata de 2 943 mp ~i urmatoarele construqii: nr. 
cad. - 27981 C1 Cladire gradinita ,, Teleki Zsigmond" edificata in anul 
1857, nr. cad. - 27981 C2 Magazie de lemne edificata in anul 1971 ~i 
nr. cad. • 27981 C3 - WC edificat in anul 1960. 

Constructia analizata este amplasata in intravilanul Comunei Moaqa, 
Nr. 356, Judetul Covasna. Amplasamentul obiectivului, se gaseste in 
zona centrala a Comunei Moaqa ,retras de drumul principal DN 11 pe 
o strada laturalnica care face legatuta intre DN 11 si DJ121A, paralel 
cu DN11, situat la vest de acesta. 

Din examinarea vizuala in ansamblu ~i in detaliu, precum ~i din 
informatiile obtinute, nu se constata degradari ale elementelor 
structurale ~i nestructurale din actiuni seismice, sau din tasari 
diferentiate. Din actiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea 
cladirii. 

Cauza principala a degradarilor este umiditatea excesiva provenita 
prin absorbtie capilara ~i de la apele meteorice. 

Tn momentul de fata constructia nu prezinta avarii semnificative din 
punct de vedere structural (crapaturi in zidarii, deformari in ~arpanta, 
plan~ee sau grinzi, etc.). 

Tn concluzie, se poate afirma ca, constructia s-a comportat 
corespunzator la cutremurele anterioare precum ~i la incarcarile 
permanente ~i temporare care au survenit pe durata ei de exploatare. 

Raportul de expertiza stabile~te incadrarea construqiei in clasa de rise 
seismic Rslll, stabile~te masurile de interventie corelate cu tema de 
arhitectura si sta la baza elaborarii documentatiei in vederea , . ,. 

reabilitarii ~i eficientizarii energetice a cladirii. 

Din punct de vedere al Raportului de audit energetic au fast propuse 
urmatoarele solutii pentru reabilitare termica: 

Solutia a I-ii de reabititare - Termoizolarea peretilor exteriori cu 
polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime, • Planseuul superior din 
grinzi de lemn va fi terrnoizolat cu vata minierala. cu grosimea de 20 
cm - Tamplaria exterioara existenta din PVC se va inlocui cu tamplarie 
din lemn stratificat cu geam tennoizolant triplu, • Planseul inferior va 
fi termoizolat cu polistiren extrudat cu grosimea de J cm, - lnstalarea 

., 
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centralei termice ce va funqiona pe combustibil lemnos. 

Soluiia a II-a de reabilitare - Termoizolarea peretilor exteriori cu vata 
minerala cu grosimea de 10 cm grosime, - Planseuul superior din ginzi 
de lemn va fi termoizolat cu vata minierala cu grosimea de 20 cm -
Tamplaria exterioara existententa se va tnlocui cu tamplarie din PVCt 
cu geam termoizolant triplu, - Planseul inferior va fi termoizolat cu 
polistiren extrudat cu grosimea de 5 cm, - lnstalarea centralei tennice 
ce va functiona pe combustibil lemnos. 

Solutiile de mai sus au fost combinate in vederea identificarii variantei 
optime din punct de vedere tehnico economic. A fost luata in calcul 
solutia I-ii de reabilitare 

· Astfel, Consumul anual de energie finala al cladirii reabilitate va fi · rnai 
mic cu 37265,32 kWh/an (64848,10 - 21582,78) decat eel aferent 
cladirii existente nereabilitata, reprezentand o economie de 57 ,46 %. 
Cantitatea de emisii noxe echivalent CO2 atribuita energiei primare va 
scadea dupa reabilitarea cladirii cu, 1379,65 kg/ an, (2436,37 -
1056, 72) reprezen tand o reducere de 56, 62%. 

Suplimentar nevoilor de reabilitare moderata a cladiri.i precizate mai 
sus ~i evidentiate de expertiza tehnica ~i auditul energetic ata~ate la 
proiect, consideram ca necesare in sustinerea acestei investitii ~i 
·urmatoarele argumente: 

1. Necesitatea de asigura confort, calitate ~i atractivitate actului 
educational care se desfa~oara in unitatea de invatamant 
pre~colar cuprinsa in acest proiect; 

2. Necesitatea de a reduce amprenta de emisii poluante de CO2 

generate de exploatarea unei cladiri publice care necesita 
interventii de reabilitare ~i imbunatatirea eficientei energetice; 

3. Necesitatea promovarii unui comportament educat orientat 
spre combaterea schimbarilor climatice prin investitiile publice 
sau private generate in comunitatile locale; 

4. Necesitatea reducerii costurilor cu facturile de intretinere ~i 
exploatare a cladirilor publice de pe teritoriul comunei Moaqa; 

5. Necesitatea amenajarii ~i intretinerii durabile a patrimoniului 
de cladiri publice aflat in proprietatea UAT, inclusiv a gestiunii 
inteligente a utilitatilor consumate in activitatea acestora; 

6. Necesitatea stoparii declinului demografic ~i cre~terea 
atractivitatii UAT pentru locuire, investitii pe termen lung. 

Oportunitatea executiei acestui proiect este data de activitatile ~i 
cheltuielile eligibile ale PNRR/2022/ COMPONENT A 10 - Fondul Local, 
1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatatH 
furnizarea de servicii pubUce de ccitre unitatile administrativ -
teritoriale. 

Obiectivul general al proiectului este renovarea energetica moderata a 
cladirilor publice, contribuind astfel la imbunatatirea furnizarii de 

A 
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3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 

4. Corelarea cu proiecte 
in curs de 
implementare de la 
nivel local 

servicii publice la nivel local. lnvestitia finanteaza renovarea moderata 
a gradinitei ,,Teleki Zsigmond" din Moaqa. Renovarea va conduce la o 
reducere cu minim 30% a necesarului de energie primara, demonstrate 
prin studiul de audit energetic elaborat in f aza de proiectare ~i 
certificatul de ·· performanta energetica realizat la finalizarea 
i nvestitiei. 

Toate interventiile eligibile vor fi detaliate in DALI ~i PT /AC ~i vor fi 
aprobate de Primarul ~i Consiliul Local Moaqa, in faza de 
implementare a proiectului. Costurile . neeligibile, dar necesare 
executiei proiectului, peste plafonul prealocat din Jinantarea PNRR vor 
fi suportate de catre UAT Comuna Moaqa. 

Proiectul curent este cuprins ~i in Strategia de Dezvoltare Locala a 
Comunei Moaqa, in porofoliul de proiecte, fiind o investitie prioritara 
asumata in interesul pre~colarilor, familiilor acestora, corpului 
didactic ~i auxiliar, ~i in general, in numele comunitatii locale din 
unitatea administirativ-teritoriala Moaqa. 

Tn lipsa unor finantari nerambursabile generoase, bugetul local de 
venituri al comunei, nu ar putea sµstine procesul de investitii in 
reabilitarea moderata a gradinitei,,Teleki Zsigmond" din Moaqa, motiv 
pentru care, ·. prezentul apel, reprezinta o oportunitate foarte 
importanta pentru sustinerea lucrarilor vizate. 
Prezentul proiect este corelat cu urmatoarele investitii finalizate in 
comuna Moaqa in uttimii 5 ani: 

1. Construirea unui teren de sport polivalent ~i instalatiei de 
iluminat nocturna in satul Moaqa, judetul Covasna in valoare 
de 270.661,02 lei proiect finantat prin programul FEADR. 

2. Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al 
comunei Moaqa cu un buldoexcavator in valoare de 213.605 
lei, proiect finantat prin programul FEADR. 

3. Reabilitare· DC36 comuna Moaqa, judetul Covasna, in valoare 
de 1.220.174 lei proiect finantat prin programul PNDL. 

4. Reabilitare DC36A in valoare de 359. 943 lei proiect finantat de 
Consiliul Judetean. 

Toate proiectele sunt orientate spre ameliorarea calitatii serviciilor 
publice, imbunatatirea .accesului populatiei la acestea, reducerea 
costurilor de intretinere ~i exploatare. Proiectele au fost aprobate in 
bugetul comunei, i'n lista de investitii a UAT ~i cuprinse in Planul Anual 
al Achizitiilor Publ ice. 
Acest proiect este corelat cu urmatoarele investitii aflate 1n curs de 
implementare in comuna Moaqa in prezent: 

1. Alimentare cu apa a localitatii Padurini, comuna Moaqa, in 
valoare de 1. 226.769, 13 lei, proiect finantat prin programul 
PNDL. 

Prin acest proiect se continua preocuparea Primariei ~i Consiliului 
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5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplica la Jinantare 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investitii 

7. Modul de 1ndeplinire a 
conditiilor aferente 
investitiilor 

Local Moaqa spre ameliorarea calitatii serviciilor publice, 
1mbunatatirea accesului populatiei la acestea, reducerea costurilor de 
1ntretinere ~i exploatare. Acest proiect este corelat cu cele prezentate 
anterior ~i potenteaza interesul major al administratiei locale pentru a 
f acilita ~i asigura o infrastructura modern a, echitabila, funqionala ~i 
sustenabila in exploatare. Proiectul a fost aprobat in bugetul comunei, 
1n lista de investitii a UAT ~i este cuprins 'in Planul Anual al Achizitiilor 
Publice. 

Acest proiect este corelat cu urmatoarele investitii pentru care 
comuna Moaqa va aplica pentru finantare 'in diverse programe 
nationale ~i europene, sau pentru care va 1ncuraja ~i sustine 
initiativele private, de la caz la caz: 

1. Achizitionarea unei masini de pompieri 
2. lnfiintarea unei Case mortuale din satul Padureni 
3. Proie~t privind modernizarea strazilor locale 1n comuna Moaqa 
4. Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola 
5. Extinderea retelelor de apa potabila ~i canalizare 1n comuna 

Moaqa 
6. Amenajare parcuri de joaca pentru copii 
7. Tnfiintare centru de tip after-school; 
8. lnfiintare sistem de alimentare cu apa potabila 'in comuna 

Moaqa, construire retea de canalizare menajera 1n localitatea 
Padureni din comuna Moaqa, judetul Covasna; 

9. Extinderea serviciilor medicate ~i 1mbunatatirea 
echipamentelor~ 

10. Tnfiintare locuinte pentru ,,program al primei locuinte". 
lmplementarea proiectului va avea un efect pozitiv ~i va contribui la: 

1. Cre~terea calitatii conditiilor ~i confortului actului educational 
1n gradinita; 

2. Cre~terea atractivitatii gradinitei pentru prezenta copiilor care 
vor avea conditii de infrastructura educationala semnificativ 
1mbunatatite; 

3. Reducerea costurilor de 1ntretinere, exploatare ~i functionare 
aferente unitatii de 1nvatamant pre~colar, cu posibilitatea de 
alocare a economiilor de bani spre alte prioritati care dau 
consistenta actului educational local; 

4. Reducerea consumului de energie din combustibili fosili ~i 
utilizarea s.urselor de energie verde, cu consecinte benefice pe 
reducerea amprentei de CO2; 

5. Tmbunatatirea sustenabilitatii energetice a obiectivului de 
1nvatamant pre~colar; 

6. Cre~terea gradului de con~tientizare de catre pre~colari ~i 
personalul didactic a importantei unui comportament sanatos 
privitor la protejarea mediului ~i combaterea schimbarilor 
climatice; 

7. Tmbunatatirea calitatii ~i andurantei patrimoniutui de cladiri 
publice din UAT Moaqa. 

Proprietatea terenului ~i cladirilor vizate de acest proiect apartine 
domeniului public al Comunei · Moaqa, conform CF ~i Plan de 
Amplasament, vizate de OCPI, ata~ate la prezentul proiect. lmobilul 



care face obiectul prezentului · proiect este inscris 1n Cartea funciara 
nr. nr. 27981 Moaqa ~i cuprinde teren sub nr. cad. 27981 in suprafata 
de 2 943 mp ~i urmatoarele constructii: nr. cad. - 27981 C1 Cladire 
gradinita ,,Teleki lsigmond" edificata in anul 1857, nr. cad. - 27981 C2 
Magazie de lemne edificata in anul 1971 ~i nr. cad. - 27981 C3 - WC 
edificat in anul 1960. 

Luera.rile de reabilitare (renovare) energetica trebuie executate pe · 
baza de detalii de executie, la care se vor tine seama de: avariile 
suferite de toate elementele cladirii, rezultatul incercarilor de 

·. laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificarilor prin 
calcul a structurilor, incarcarile suplimentare datorita lucrarilor de 
amenajare/ reabilitare. 

La elaborarea detaliilor de reabilitare (renovare) energetica se var 
analiza ~i posibilitatile de imbunatatire a schemei statice a 
structurilor, ceea ce poate atrage dl..ipa sine simplificarea ~i reducerea 
costului lucrarilor. 

Executarea lucrarilor de reparatii presupune intocmirea proiectului 
tehnologic pentru realizarea lucrarilor, pregatirea tehnico
organizatorica-materiala a executiei ~i respectiv realizarea ei. 
Proiectul de interventie ce se va intocmi va purta viza subsemnatului, 
in calitate de expert tehnic al lucrarii. 

· Tn termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de 
finantare, beneficiarii au obligatia de a prezenta, urmatoarele 
documente obligatorii: 

• 

• 

• 

• 

Document justificativ din care sa rezulte faptul ca respectiva 
cladire a fost construita inainte de anul 2000 (daca din 
continutul Raportului de expertiza tehnica nu reies informatiile 
respective, Extras al cartii tehnice a cladirii, fi~a tehnica a 
cladirii, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor); 
Certificatul de urbanism; Certificatul de urbanism trebuie sa fie 
eel eliberat in vederea obtinerii autorizatiei · de construire 
pentru proiectul aferent cererii de finantare depuse impreuna 
cu avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum ~i 
avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz. 
Documentatia tehnico-economica - /DALI (elaborata la nivel de 
proiect sau pentru fiecare componenta 1n parte din cadrul 
proiectului, inclusiv, daca e cazul, pentru cladiri existente care 
nu reprezinta compoliente in cadrul proiectului pentru cladiri 
noi vizate de proiect), impreuna cu devizul general in 
conformitate cu legislatia 1n vigoare. 
In cadrul indicatorilor tehnico-economici prevazuti, se va 
asigura atingerea indicatorilor de eficienta energetica aferenti 
apelului de proiecte. De asemenea, se recomanda prevederea 
unei durate maxime a lucrarilor de executie aferente 
proiectului de 12 luni. 

• Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al 
componentelor cererii de finantare, daca e cazul. Pentru 
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proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fast 
demarata, insa proiectele nu au fast incheiate in mod fizic sau 
financiar inainte de depunerea cererii de finantare, asumarea 
suportarii din bugetul propriu a corectHlor ce pot fi identificate 
in procedura de verificare a achizitiei se face 'in Declaratia de 
angajament (Model . A). Solicitantul va include 111 mod 
obligatoriu in cerintele documentatiilor de achizitie a serviciilor 
de proiectare conformarea la principiul ,,Do No Significant 
Harm" (DNSH). 

• Hotararea de aprobare a documentatiei tehnico-economice 
(faza DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici. Anexa la 
Hotararea de aprobare trebuie sa contina detalierea 
indicatorilor tehnico-economici ~i a valorilor acestora in 
conformitate cu documentatia tehnico-economica ~i este 
asumata de proiectant. Tn cazul proiectelor depuse 'in 
parteneriat, hotararea/ decizia de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici va fi depusa de catre toti partenerii. 

Tn termen de 9 luni de ta data intrarii 'in vigoare a contractului de 
finantare, beneficiarii au obligatia de a prezenta urmatoarele 
documente obligatorii: 

• Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT); 
• Solicitantul se va asigura de mentionarea in cerintele 

documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie 'in mod 
obligatoriu conformarea la principiul ,,Do No Significant Harm" 
(DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achizitie pentru 
serviciile de proiectare, impreuna cu caietul de sarcini; 

• Autorizatia de construire (emisa la nivel de proiect sau pentru 
fiecare componenta 'in parte din cadrul proiectului). Se va 
transmtte autorizatia de construire eliberata in vederea 
realizarii investitiei aferente proiectului in termen de 
valabilitate. Tn cazul proiectelor care cuprind mai multe cladiri 
(componente), se poate anexa o singura autorizatie de 
construire la nivel de proiect, conform legislatiei in vigoare, 
sau autorizatii de construire distincte pentru fiecare cladire in 
parte din cadrul proiectului, conform legislatiei in vigoare; 

• Proiect tehnk (PT) ~i, daca este cazul, Hotararea de aprobare a 
devizului general actualizat pentru faza PT, impreuna cu 
procesul-verbal de receptie a proiectului tehnic Solicitantul va 
transmite proiectul tehnic, verificat in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construqii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
impreuna cu devizul general actualizat, precum ~i procesul
verbal de receptie a proiectului tehnic. Daca este cazul, se va 
transmite Hotararea de aprobare a devizului general actualizat 
pentru faza PT sau cu modificarile ~i completarile intervenite la 
faza PT. Solicitantul va include in mod obligatoriu in cerintele 
documentatiilor de achiziFe a serviciilor de proiectare 
conformarea la principiul ,,Do No Significant Harm" (DNSH). 
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Exceptie f ac proiectele pentru care procedura de achizitie a 
· proiectului tehnic trebuie repetata sau pentru care s-au 
formulat contestatii . 

. Tn termen de 13 luni* de la data intrarii 1n vigoare a contractului de 
finantare, beneficiarii au obligatia de a prezenta urmatoarele 
documente obligatorii: 

• Contractul de_ lucrari 1ncheiat, 1mpreuna cu devizul general 
actualizat, cu defatcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile 
din PNRR pe capitole ~i subcapitole de cheltuieli conform HG 
nr. 907 /2016 ~i a valorii TVA aferenta acestor tipuri de 
cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile ~i TV A aferent 
acestora; Solicitantul va include in mod obligatoriu in 
contractul de lucrari conformarea la principiul ,,Do No 
Significant Harm" (DNSH). 

Dupa 1ncheierea contractului de executie, beneficiarii au obligatia de 
a prezenta, atat pe parcursul executiei lucrarilor cat ~i la finalizarea 
acestora, urmatoarele documente obligatorii: 

• Documente justificative care sa demonstreze implementarea 
principiului de ,,a nu prejudicia 1n mod semnificativ" (DNSH -
,,Do No Significant Harm") 1n etapa de executie a lucrarilor de 
interventie), a~a cum sunt solicitate ~i asumate prin Declaratia 
privind respectarea aplicarii principtului DNSH 1n 
implementarea proiectului (model E). 

Tn termen de maxim 5 zile de la data 1ntocmirii acestuia, Beneficiarii 
au obligatia de a prezenta: 

• Certificatul de performanta energetica la finalizarea lucrarilor, 
care sa evidentieze in mod clar atat valorile indicatorilor de 
eficienta energetica aferenti apelului de proiecte obtinuti prin 

. implementarea proiectului, precum ~i conformarea cu cerintele 
prevazute din prezentul ghid. 

Tn termen de maxim 5 de zile de la data intocmirii acestuia, 
Beneficiarii au obligatia de a prezenta, dupa finalizarea lucrarilor de 
executie: 

• Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor ~i a 
certificatului de performanta energetica la finalizarea 
lucrarilor din care sa rezulte 1ndeplinirea cerintelor prevazute 
la seqiunea 4.1, punctele 13 ~i 14 din ghid. Plata finala a 
proiectului este conditionata de prezentarea acestui document. 

La momentul depunerii Cererii de finantare, UAT Comuna Moaqa a 
finalizat urmatoarele repere de pregatire afererite proiectului curent: 

1. A eliberat Certificatul de Urbanism pentru investitie ~i avizele 
necesare; 

2. Extrasul de carte funciara ~i planul de amplasament al 
imobilului; 

3. Au fast elaborate auditul energetic ~i certificatul de 
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8. Descrierea procesului -
de implementare 

performania energetica al obiectivului de investitii; 
4. A fost elaborata ~i 1nsu~ita expertiza tehnica a cladirii; 
5. A fost elaborata Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 

lnterventie ~i Devizul General al investitiei; 
6. A fost contrac:tata o companie pentru consultanta 1n privinta 

pregatirii ~i elaborarii cererii de finantare ~i anexelor afE!rente. 
Activitatile propuse a fi realizate pentru implementarea proiectului 
sunt: 

Activitatea 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINATARE ~I 
CONST/TU/REA UN/TAT/I DE MANAGEMENT PROIECT 
Subactivitatea 1. 1 Semnarea contractului de finantare 
Reprezentantul legal al solicitantului va semna contractul de 
finantare dupa parcurgerea tuturor etapelor · de evaluare a 
proiectului. 
Subactivitatea 1.2 Constituirea unitatii de management a proiectului 
ln cadrul acestei activitati vor fi desemnate, prin dispozitie a 
primarului, persoanele ce vor monitoriza desfii~urarea activitiitilor 
cuprinse ,n proiect, precum $i stabilirea rolului $i a atributiilor 
acestora in implemehtarea proiectului. 
Echipa de implementare a proiectului este formata din: · 

1. Manager proiect 
2. Responsabil financiar 
3. Responsabil achizitii 
4. Responsabil tehnic 

· Ace~tia au obligatia de a se implica fn realizarea Raportarilor, 
Notificarilor, Avizarilor pe partea de publicitate, Cererilor de 
rambursare, Actelor Aditionale, conform cerintelor implementarii 
proiectului pentru a finaliza si respecta toate cerintele solicitate in 
ghidul solicitantului Planului national de redresare ~i rezilienta, 
Pilonul IV. Coeziune sociala ~i teritoriala, ,n cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022IC10 
ln urma implementarii acestei activitati se dore~te asigurarea unui 
bun demaraj at proiectului ,n care sarcinile ?; responsabilitatile 
fiecaruia sa fie ctar definite, fntelese $i agreate de catre toti membrii 
echipei de proiect, echilibrat repartizate ?; conforme cu profilul 
fieciirui membru. 

Activitatea 2. INTOCMIREA Documentatiilor tehnico-economice 
Subactivitatea 2. 1 lntocmirea documentatiei tehnico-economice faza 
PT 
ln urma finalizarii procedurii de atribufre a contractului de achizitie 
publica avdnd ca obiect elaborarea documentatiei faza PT/detalii de 
executie pentru obiectivul de investitii propus se va realiza $i 
receptiona documentatia tehnico-economicii ,n perioada iunie 2022 -
iulie 2022 $i ulterior se va aproba de ciitre Consiliul Local al Comunei 
Moaqa $i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ce face 
obiectul prezentului proiect - (renovarea gradinitei). Firma 
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ca~tigatoare va intocmi proiectul tehnic in baza caietului de sarcini 
pus la dispozitie de catre solicitant. 

Subactivitatea 2.2 Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de 
Urbanism ?i a Autorizatiei de Construire 

Se vor obtine avizele solicitate prin certificatul de urbanism, se vor 
intocmi ?i dosarele in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire 
Perioada estimata pentru aceasta activitate (inclusiv achizitia 
serviciilor) este: data estimatii de incepere: Luna iulie 2022, data 
estimatii de finalizare: tuna decembrie 2022 

ACTIVITATEA 3. ADMIN/STRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA 
DERULARII PROIECTULUI 
ActivUiitile de management ce vor face obiectul contractului de 
servicii de management sunt: 

• societatea va realiza activitiitile de monitorizare 
a evolutiei tehnice si financiare a proiectului si va 
elabora rapoartele de progres tehnic si financiar 
precum si documentele de platii; 
• societatea va urmiiri pregiitirea, organizarea, 
realizarea si coordonarea tuturor activitiitilor ce vor 
fi implementate prin acest proiect $i va asigura 
informarea sistematica a tuturor piirtilor implicate 
cu privire la activitiitile realizate, cu privire la 
diseminarea rezultatelor proiectului; 
• dupii realizarea tuturor activitiitilor si 
cheltuielilor legate de proiect, va fi intocmit 
raportul final tehnic ?i financiar, precum $i cererea 
de platii finalii. Rapoartele finale, atat tehnice ca ~i 
economice, create cu ocazia finalizarii proiectului 
vor ramane fh original fn arhiva Priiniiriei $i vor . 
constitui instrumente de control si evaluare a 
proiectului. 0 copie a acestor documente va riimane 
in arhiva societiitii. Astfel, responsabil pentru 
verificarea derularii corecte a implementiirii 
proiectului este societatea, iar responsabil pentru 
derularea efectiva a operatiunilor implicate de 
aceasta va fi · furnizorul e.xecutiei lucriirilor, 
desemnat in urma procedurii de achizitie publicii. 
Modul de monitorizare ?; control al activitiitii 
contractantului care va furniza servicii de 
management a proiectului: Primaria VAT Moaqa va 
desemna 4 persoane (cu {i$e de post revizuite ~; 
completate cu acordul angajatilor, functionari 
publici $ contractuali) de contact din cadrul 
institutiei prin intermediul ciirora se vor actualiza 
datele primite de la contractantul de servicii de 
management ?; in sarcina ciirora va fi controlul 
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documentatiei ~i al activWitilor ce vor face obiectul 
contractului de servici; de management. De 
asemenea vor monitoriza respectarea de catre 
contractant a termenelor de executie prevazute in 
grafic. 
Prin monitorizarea activitatii de management, echipa 
desemnata din cadrul UA T Moaqa · va obtine 
inf ormatii care sii conduca la cunoa?terea ~i 
intelegerea stadiului proiectului la un moment dat, 
precum ~i identificarea tendintelor de .derulare a 
activitatilor incluse in proiect. 
Activitatea se va derula permanent, pe intreaga 
perioada a derularii proiectului. Echipa de 
management impreuna cu firmalfirmele contractate 
pentru realizarea de servicii de management de 
proiect ~i cu persoanele responsabile din structura de 
conducere a beneficiarului vor asigura aplicarea 
intocmai a termenilor contractului de finantare, 
r,espectiv a procedurilor transmise de ciitre 
Autoritatea de Management a PNRR. 
Perioada estimatii pentru aceasta activitate (inclusiv 
achizitia serviciilor) este: data estimata de incepere: 
Luna iulie 2022, data estimatii de finalizare: Luna 
decembrie 2024) 

Activitatea 4. Achizitia lucrarilor de executie renovare institutie de 
. invatamtnt 
Subactivitatea 4. 1 Achizitia lucrarilor 
Vor fi pregatiti termenii de referinta, caietele de sarc1m, cu 
respectarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice 
(Legea 98/2016 cu completarile ~i modificiirile utterioare). Vor fi 
organizate licitatiile in functie de valoarea achizitiilor, in 
concordanta cu termenele care trebuie respectate fn conformitate cu 
legislatia in vigoare ~i normele Uniunii Europene. 

· in urma lansarii licitatiei ~; evaluarii ofertelor depuse va avea Loe 
selectarea firmei I firmelor care fndeplinesc conditiile solicitate ~; care 
au cea rriai avantajoasa oferta respectandu-se criteriile de selectie 
stabilite, se va comunica atribuirea contractului ?; contractarea 
executiei lucrarilor. 
Se vor achizitiona fn principal urmatoarele categorii de lucrari: 

• 

• 

• 

se vor schimba tampliiriile exterioare ~; interioare cu ferestre 
cu geam termopan triplu stratificat. 
Se desface pardoseala existenta, se monteaza un strat de 
termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste 
sapa existenta de sub pardoseala finita, se toarna o sapa slab 
armata ,peste care se monteaza pardoseala din parchet 
laminatl gresie pentru trafic intens. 
Peretii se vor termoizola dinspre exterior cu polistiren 
expandat de 10 cm grosime si se vor refinisa, inclusiv 
ornamentele fatadelor, identic cu cele initiate. 

1 'l 



• Se va termoizola planseul de peste parter prin desfacerea 
prealabila a umpluturii din caramida, montarea unui strat de 
vata minerala de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat 
de 058 montat pe o retea din dulapi de lemn 

• tamplariile vor fi demontate si remontate dupa execurarea 
termoizolatiei peretilor si ale spaletilor. 

• refacerea tencuielilor de reparatie cu folosirea tencuielilor 
poroase, care sii permitii aerisirea zidiiriei din 
ciiriimidiilpiatra(tencuiala pe baza de var tras cu apficare 
manuala ( utilizata ca tencuiala de grund la interior si exterior 
in restaurari de monumente istorice. Granula maxima 2 mm). 

• Alte tipuri de lucriiri necesare $i care conduc la reducerea 
consumului de energie primarii. 

Subactivitatea 4.2. Dirigintie de ~antler 
Serviciile de asistentii tehnicii se vor contracta, conform cu legislatia 
in vigoare (Legea 9812016 cu completiirile $i modificiirile ulterioare). 
In urma lansiirii Licitatiei si evaluiirii ofertelor depuse va avea Loe 
selectarea firmei!firmelor care indeplinesc conditiile solicitate, se va 
comunica atribuf rea contractului si contractarea serviciilor de 
dirigentie de ?antier. 
Dirigintele de $antler Va avea urmiitoarele atributii: 

Verificarea documentatiei de executie (piese scrise si desenate) 
pentru specialitiitile pe care le urmiire?te analizand daca acestea sunt 
complete si daca au toate semniiturile si stampilele solicitate de Lege; 
Verificarea documentatiei de executie pentru specialitiitile urmiirite 
in raport cu avizele si autorizatiile obtinute si a legislatiei tehnice in 
vigoare; 
Anuntarea autoritiitilor (Primiirie $i lnspectoratul de Stat in 
Constructii) pentru inceperea lucriirilor in numele clientului; 

· Obtinerea aviziirH programului de faze determinante pentru fiecare 
specialitate la lnspectoratul de Stat in Constructii; 
Verificarea materialelor care urmeazii a fi utilizate in vederea 
realizarii statiilor de inciircare astfel ,neat acestea sii fie omologate, 
insotite de certificatul de calitate, buletine de incerciiri sau analize; 
Verificarea permanentii a calitiitii lucriirilor de executie, conform 
Legii nr. 10 I 1995; 
Verificarea lndeplinirii conditiilor pentru efectuarea receptiilor pe 
faze determinante $i efectuarea acestor receptii; 
Urmiirirea aducerU la fndeplinire a masurilor dispuse prin actele de 
control in termenele stabilite; 
Verificarea evidentei principalelor evenimente apiirute pe parcursul 
desfii?uriirii lucrarilor de constructie (inclusiv) neconcordantele 
sesizate, observatiile tuturor celor care participa la realizarea 
constructiei; 
Verificarea pe parcursul executiei a documentelor care vor sta ta baza 
intocmirii Ciirtii Tehnice a constructiei $i predarea acesteia ciitre 
beneficiar; 
Urmiirirea respectiirii Planului Calitiitii pe lucrare I obiectiv inclusiv 
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Planut de verificiiri $i mcerciiri pe parcursul executiei; 
Controlul $i supravegherea respectarii tehnologiei de executie 
stabilita prin fisele tehnologice si procedurile tehnice de executie; 

· · Verificarea utilizarii in activitatea $antierului numai a aparatelor de 
miisura $i control verificate metrologic, conform prevederilor 
regtementarilor legate; 
Stabilirea si verificarea la nivel de $antier a unui sistem de evidenta si 
de piistrare a tuturor inregistriirilor intocmite pentru atestarea 
calitiitii; 
Participarea in calftate de membru la receptia lucrarilor $i asigurarea 
secretariatului receptiei; 
Transmiterea documentatiei de receptie catre organele administrative 
conform reglementiirilor legate in vigoare) 
lmplicarea in perfoada executiei remedierilor, panii la predarea fiirii 
obiectiuni a obiectivului; 
Urmiir1rea lucriirilor de remediere a defectelor de constructie 
constate de com1s1a de receptie si predatea fiira defecte a lucriirilor, 
catre beneficiar; 
Predarea ciitre beneficiar a intregii documentatii intocmite pe 

·. parcursul executiei constructiei; 
Perioada estimata pentru aceasta activitate (inclusiv achizitia 
serviciilor) este: data estimatii de incepere: tuna februarfe 2023, data 
estimatii de finalizare: tuna octombrie 2024. 

Subactivitatea 4.3 Receptia lucriir1lor pentru statiile de inciircare 
Receptia lucriirilor se va efectua conform cer1ntelor din 
REGULAMENTUL din 14 iunie 1994 de receptie a lucriirilor de 
constructii $i instalatii aferente cu . modificiirile $i completiirile 
ulterioare. 
Astfel, receptia constituie o componenta a sistemului calitiitii in 
constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta, 
preia lucrarea cu sau fiirii rezerve $i ca aceasta poate fi data in 
folosinta. Prin actul de receptie se cert1fica faptul ca executantul si-a 
indeplinit obligat1ile in conformitate cu prevederile contractulu1 s1 ale 
documentatiei de executie: 
Receptia lucriirilor de constructii se realizeazii in doua etape: 

- recept1a la terminarea tucriirilor; 
- receptia finala la expirarea perioadei de 

garantie. 
Perioada estimatii pentru aceastii activitate (inclusiv achizitia 
serv1ciilor) este: data estimatii de incepere: tuna septembr1e 2024, 
data estimatii de finalizare: tuna octombrie 2024. 

ACTIVITATEA 5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PROMOVARE 
Pentru asigurarea une1 comuniciir1 eficiente $i cat mai transparente 
intre administrat1e $1 cetatean, precum $1 pentru evidentierea 
beneficiilor proiectului $i a bunelor pract1ci acumulate pe parcursul 
elaboriirii $i implementiirii acestuia, vor avea toe activitiiti de 
informare $i promovare folosindu-se metodele specifice actiunilor de 

1 ,I 



"' 

9. Alte informatii 

diseminare a informafiilor; 
Pentru informare $i promovare vor fi utilizate mijloacele mass-media 
locale (ziare, posturi radio $ilsau TV, massmedia online etc). De 
asemenea pe site-u/ oficial . al institutiei UA T Moaqa vor fi postate 
informafii periodice, · deta/iate cu privire la proiectul . aflat in 
derulare; 
Se vor rea/iza $i publica 2 anunturi de presa: un anunt la inceperea 
proiectului $i un anunt la finalul proiectului; 
Se vor realiza 1 panou temporar $i 1 p/aca permanenta 
Perioada estimata pentru aceasta activitate (inclusiv achizifia 
serviciilor) este: data estimata de fncepere: tuna iu/ie 2022, data 
estimata de finalizare: tuna noiembrie 2024 

Calendarul procedurilor de achizitii ~i graficul de executie ~i 
implementare va fi revizuit 1n functie de progresul evaluarii ~i 

· contractarii Cererii de finantare, alte considerente de legislatie ~i 
functionare institutionala, fara de a depa~i perioada maxima prevazuta 
de Contractul de finantare ~i legislatia incidenta. 

Proiectul va considera 1n implementarea sa ~i respectarea Ghidului 
pentru realizarea de lucrari de interventii integrate la cladirile 
rezidentiale multifamiliale ~i la dadirile publice - indicativ - 2022 
(Beneficiar MDLPA). 

Acest ghid contine informatii ~i prevederi pentru armonizarea 
diferitelor masuri necesare 1n proiectele de interventie privind 
1mbunatatirea fondului construit printr-o abordare integrata a 
cerintelor fundamentale pentru constructii prevazute de Legea 
10/1995, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Se detaliaza 
aplicarea integrata a masurilor pentru cre~terea eficientei energetice 
~i reducerea riscului seismic, pentru o tranzitiei cat re cladiri verzi, 
inteligente ~i durabile. Se iau 1n considerare ~i cerintele fundamentale 
privind securitatea la incendiu, igiena ~i sanatatea mediului interior, 
siguranta utilizatorilor ~i accesibilitatea 1n exploatare, protectia 
1mpotriva zgomotului ~i utilizarea sustenabila a resurselor naturale, cu 
integrarea esteticii ~i calitatii arhitecturale a mediului construit. 

Prin investitia propusa se urmare~te se va obtine o reducere de mimim 
30% a consumului de energie primara 1n comparatie cu consumul 
actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de 
performanta energetica elaborate 1nainte ~i dupa executarea lucrarilor 
de cre~tere a performantei energetice; 

Rata de finantare fn cazul investitiilor aferente COMPONENTEI 10 -
Fondu/ local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului, in limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri. 
Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de catre UAT Moaqa, se 
var cuprinde ~i aproba 1n bugetele comunei 1n anii de implementare ai 
proiectului. Costurile de exploatare ~i 1ntretinere ale investitiei vor fi 
asigurate de bugetul local ~i bugetul de stat, conform cadrului legal 1n 



Primar 

vigoare. 

Suma maxima eligibila ce poate fi solicitata 440 euro/mp, fara TVA. 

Este obligatoriu ca 1n cadrul fiecarei prime solicitari de finantare 
depuse de un beneficiar sa fie prevazuta instalarea unui numar de 
puncte de re1ncarcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 statii statii 
de re1ncarcare (22 kw ~i 50 kw). 

Unitatea de invatamant pre~colar va fi deservita de 2 astfel de statii 
· de incarcare. 

Cursul valutar uti lizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021, 
conform PNRR, Componenta 10 - Fondul Local: 1 euro=4, 9227 lei. 
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